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Информационно-управляющие системы
Сформовано вимоги до комп’ютеризова-
ної підтримки управління командами про-
ектів і проведено аналіз існуючих рішень. 
Розроблена модель інформаційних потоків 
в системі підтримки процесу управління 
командою проекту в умовах зміни факторів 
унікальності проекту
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Сформированы требования к компьюте-
ризированной поддержке управления коман-
дами проектов и проведён анализ суще-
ствующих решений. Разработана модель 
информационных потоков в системе под-
держки процесса управления командой про-
екта в условиях изменения факторов уни-
кальности проекта
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Demands for computerized support of proje-
ct teams management have been formed and the 
analysis of existing decisions has been conduct-
ed. The model of information streams in the sys-
tem of project team management process supp-
ort in conditions of project uniqueness factors 
changing has been worked out
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Введение
Создание систем поддержки принятия решений по 
управлению командами проектов является средством 
снижения рисков формирования управленческой ко-
манды, неспособной успешно управлять проектом, и 
рисков разрушения потенциала проекта вследствие 
ошибок руководителя в управлении командой. Однако 
в настоящее время рынок информационных техноло-
гий ещё не обеспечен системами поддержки принятия 
решений по управлению командами проектов, моде-
лирующих процесс развития команды в условиях из-
меняющегося окружения с учётом влияния факторов 
уникальности проекта и последствий управленческих 
действий руководителя. Формированию функцио-
нальных требований к разработке такой системы по-
священа данная статья.
Постановка проблемы в общем виде
В настоящее время проекты признаны действен-
ным средством внедрения инноваций, реализации 
стратегий развития и осуществления антикризисных 
стратегий в бизнесе и других сферах. Это породило 
спрос на компьютеризированные системы поддержки 
процессов управления проектами.
На данном этапе развития компьютеризированных 
систем поддержки процессов управления проектами 
наиболее широко распространены: поддержка плани-
рования и контроля содержания, времени, ресурсов и 
стоимости проекта, и поддержка управления комму-
никациями в проекте [1-3]. Реже встречаются инфор-
мационные системы поддержки прединвестиционных 
исследований проекта [4-5].
Но как сделать информационную систему поддерж-
ки процессов управления проектами максимально по-
лезной для поддержки принятия решений руководи-
теля по управлению проектом? Это система должна не 
только автоматизировать простейшие функции пла-
нирования и контроля, но и поддерживать процессы 
принятия решений в инициализации и планировании 
проекта, в управлении проектом, в контроле реализа-
ции проекта, и в прогнозировании жизнеспособности 
и осуществимости проекта. При этом поддержка при-
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нятия решений нужна не только в «типовых сферах» 
(в управлении содержанием, временем, ресурсами, 
стоимостью и коммуникациями в проекте), но и в 
более «размытых» сферах – в управлении качеством, 
управлении рисками и управлении человеческими 
ресурсами проекта.
Некоторые из этих функций реализованы в от-
дельных программных продуктах, но далеко не все. 
Причём, как правило, такие программные продукты 
не интегрируются в единую систему, и не поддержи-
вают форматы данных наиболее распространённых 
компьютеризированных систем поддержки процес-
сов планирования проектов. Исключением являются 
программные продукты фирмы Primavera [6], однако 
в планировании процессов управления качеством, 
рисками, и человеческими ресурсами в проекте они 
тоже автоматизируют только наиболее структуриро-
ванные (простейшие) процессы. В данной статье рас-
сматривается формирование только одного элемента 
комплексной системы поддержки принятия решений 
по управлению проектами – формирование системы 
поддержки процессов управления командой проекта.
Анализ последних исследований и публикаций, в 
которых начато решение данной проблемы
Выводы аналитиков, исследовавших рынок про-
граммных продуктов, использующихся для поддерж-
ки процессов управления проектами, неутешительны: 
«Даже после 30-летних инноваций в области информа-
ционных технологий в корпоративном секторе, основ-
ная часть бизнес-процессов остается практически не 
тронутой. На современном рынке есть качественное 
программное обеспечение для управления проектами 
(например, Microsoft ЕРМ и Primavera P6), есть и на-
дежные, зарекомендовавшие себя ERP-системы (SAP, 
Axapta и др.). Но ни в одной ERP-системе, представ-
ленной сейчас на нашем рынке, нет модулей управ-
ления проектами, которые могли бы удовлетворить 
запросы проектно-ориентированной компании. Про-
блема современных ERP-систем в том, что практиче-
ски у всех их очень слабый (или вообще отсутствует) 
модуль управления проектами» [7].
Однако гораздо более неутешительны отзывы спе-
циалистов о рынке программных продуктов, реализу-
ющих поддержку процессов управления персоналом: 
«Критическая оценка возможностей HR-решения по 
автоматизации ряда управленческих функций по-
может избежать последующего разочарования. Так, 
встречая описание того, что система способна произ-
водить оценку «эффективности мотивации», помните: 
система не может принимать решения, равно как и 
не обладает глубокой многофакторной аналитикой» 
[0.2]. При этом, говоря о информационных системах, 
которые должны облегчить для руководителя при-
нятие управленческих решений, предположить, что 
используемые системы «не обладает глубокой много-
факторной аналитикой» означает признать крайнюю 
неэффективность существующих систем. Конкрети-
зируя проблемы функционирования информацион-
ных систем поддержки процессов управления персо-
налом, рассмотрим всего два процесса – определение 
изначальной способности персонала к выполнению 
задач (подбор персонала), и основы принятия решений 
о мотивационном воздействии на персонал, о развитии 
персонала, и о кадровых изменениях – оценку персо-
нала. «Подбор персонала. Надо быть готовым к тому, 
что на сегодняшний день ни одна «типовая» система 
не реализует эту функцию на уровне, необходимом 
кадровым агентствам. Если же необходимо «найти» 
человека по большому числу неформализованных па-
раметров, касающихся не только его должностных 
обязанностей, но и, например, его личностных качеств, 
опыта работы в конкретных организациях, специфиче-
ских навыков, наличия определенных сертификатов, 
отраслевого опыта и пр., выполнение таких операций, 
как правило, связано с целым рядом трудностей, за 
исключением специализированных заказных реше-
ний. Оценка персонала. В том или ином виде модуль 
оценки персонала сегодня присутствует практически 
во всех HR-системах, обладающих функционалом ав-
томатизации управленческих процессов. При этом 
надо понимать, что на сегодняшний день его функ-
циональные возможности, как правило, ограничива-
ются лишь фиксацией событий. Система позволяет 
зафиксировать результаты оценочных мероприятий, 
а вот инструменты их организации, планирования и 
анализа, равно как и методики оценки, пока что раз-
виты довольно слабо. Между тем, именно эти задачи 
сегодня выходят на первый план» [8].
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы
Описанные проблемы для задач поддержки про-
цесса управления командами проектов (аналогично 
уровню топ-менеджмента) усугубляются тем, что для 
выбора сотрудников в центральное управленческое 
звено всего проекта, типовых, легко формализуемых 
данных из резюме крайне недостаточно. А задача по-
строения сбалансированных команд, максимально 
эффективных для проектов с разными критически-
ми процессами (в силу ограниченности выбора со-
трудников только формальными признаками) в таких 
системах не может быть решена в принципе. Задача 
принятия решений по управлению командой проекта 
для руководителя также не сводится к назначению 
зарплат, премий и отслеживанию карьерного продви-
жения, а затрагивает такие слабоформализованные 
процессы, как, например, управление конфликтами и 
кризисами, создание организационной культуры, раз-
витие команды и др. Поэтому, возвращаясь к работам 
И. Домбровской, мы сталкиваемся с необходимостью 
сначала сформировать функциональные требования, 
которые обеспечат максимальную эффективность 
компьютеризированной системы для поддержки при-
нятия решений по управлению командой проекта, и 
только потом вернуться к технологическим вопросам 
создания такой системы: «Нельзя забывать о том, что 
с внедрением компьютеризированной системы про-
цессы управления персоналом сами по себе не обретут 
«стройность» и не станут более эффективными. До-
биться этого можно только, если пойти «от противно-
го»: сначала определяются задачи и необходимая для 
их реализации функциональность системы и только 
потом осуществляется непосредственно выбор систе-




Сформировать функциональные требования к си-
стеме поддержки принятия решений по управлению 
командами проектов, обеспечивающие максимальную 
эффективность генерируемых решений для каждого 
проекта с учётом его уникальности и динамики изме-
нения условий управления командой в проекте.
Изложение основного материала исследования
Сейчас в управлении проектами поддержка про-
цесса управления человеческими ресурсами проекта 
наименее обеспечена информационными технология-
ми. При этом программные продукты, которые могут 
использоваться для ”поддержки процесса управления 
командами проектов” (хотя чаще всего являются не-
специализированными для проектной деятельности и 
созданы для поддержки процессов управления пред-
приятием с функциональной организационной струк-
турой), делятся на:
1. Базы данных, которые автоматизируют доступ к 
информации о персонале, или о кандидатах, претенду-
ющих на работу в проекте. Основная проблема: стан-
дартный набор данных (возраст сотрудника, его обра-
зование, предыдущие места работы, и т.д.) при подборе 
команды проекта не позволяет сделать вывод: a) об 
эффективности стиля работы сотрудника для данного 
проекта; b) о совместимости сотрудников и их взаимо-
дополнении в одной команде; c) о предпочтительных 
методах управления этим сотрудником [9-10].
2. Программные продукты, которые не только хра-
нят ”официальную” информацию о кандидатах в ко-
манду проекта, но и анализируют некоторые психо-
логические характеристики кандидатов (встречаются 
редко). Основная проблема: обычно для анализа в таких 
программных продуктах выбирается какой-либо один 
аспект личности кандидата (например, темперамент), 
и это не дает целостного представления о кандидате в 
команду проекта. Поэтому для реализации проекта ста-
новится невозможно спрогнозировать компенсаторные 
возможности стиля деятельности кандидата [11].
3. Программные продукты, которые выполняют 
комплексное психологическое тестирование личности 
без учёта сферы управления проектами. Проблема: 
”неспециализированность” мешает четко определить 
склонность кандидата к работе в командах проектов, и 
(как и для предыдущих категорий программных про-
дуктов) не даёт определить эффективность професси-
онально-важных качеств кандидата для конкретного 
проекта [12].
Но есть ещё одна проблема, которая существует 
не только для компьютеризиррованных систем под-
держки процесса управления командой проекта, но и 
для других инструментов распространения знаний по 
управлению командами – книг и даже многих тренин-
гов по данной тематике. Такие системы легче создавать 
либо как узко специализированные для определённого 
типа проектов и условий их реализации, либо как ори-
ентированные на обобщённые рекомендации, не учи-
тывающие специфику реализации проекта. Источник 
этой проблемы следующий: для выбора наиболее дей-
ственных решений по управлению командой проекта 
руководитель должен учитывать большое количество 
параметров текущего и прогнозного состояния (для 
условий изменяющегося окружения) среды проекта, 
личностей членов команды, профессиональной дея-
тельности команды и создаваемого продукта проекта. 
Поэтому даже при хорошем знании руководителем 
проекта инструментов управления командой, решение 
о выборе определённого набора инструментов управле-
ния командой проекта становится либо интуитивным, 
либо стереотипным, либо требует моделирования в 
рамках системы поддержки процесса принятия реше-
ний. А исследования влияния факторов уникальности 
проекта на изменение требований к подбору команды 
и выбору методов и инструментов управления коман-
дой проекта достаточно редки.
Поэтому стала актуальной задача создания компью-
теризированной системы поддержки процесса управ-
ления командами проектов: 1) для подбора целостной 
команды, которая должна быть эффективна в условиях 
конкретного проекта в любой сфере, и 2) для формиро-
вания стиля управления созданной командой.
Результаты исследования
Первым этапом разработки такой системы стало 
создание программного комплекса Project Team 1.1. 
Эта компьютеризированная система поддержки про-
цесса принятия решений по управлению командой 
проекта основана на продуктно-энвайронментальном 
подходе к управлению командами проектов [13]. Про-
дуктно-энвайронментальный подход предполагает, 
что решения по подбору команды проекта и управ-
лению командой должны учитывать четыре фактора 
уникальности проекта: 1) требования к продукту про-
екта; 2) требования к специфике профессиональной 
деятельности членов команды в проекте, 3) особенно-
сти среды реализации проекта; 4) личностные особен-
ности членов команды в контексте их работы в проекте. 
Программный комплекс Project Team 1.1 был апро-
бирован и был оценен как эффективный при подборе 
команд реальных проектов. Недостаток программного 
комплекса Project Team 1.1 – на начальном этапе раз-
работки продуктно-энвайронментального подхода к 
управлению командами проектов решения формиро-
вались для условий статичности факторов уникаль-
ности проекта на протяжении всего времени работы 
команды. Но в условиях изменяющегося окружения 
актуальность таких решений может снижаться по мере 
удаления от момента диагностики факторов уникаль-
ности проекта. Эта проблема привела к необходимости 
развития продуктно-энвайронментального подхода к 
управлению командами проектов и к созданию обнов-
лённой компьютеризированной системы поддержки 
процесса управления командами проектов.
Сформируем базисные требования, которым долж-
на соответствовать создаваемая компьютеризирован-
ная система. Чтобы не сужать сферу применения ге-
нерируемых рекомендаций, разрабатываемая система 
поддержки для управления командой проекта должна 
адаптироваться к специфике реализации любого про-
екта. Это требование уже реализовано в программном 
комплексе Project Team 1.1. На основании этого усло-
вия рекомендации по формированию команды опреде-
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лённого проекта должны обеспечивать выбор наиболее 
эффективного состава управляющей команды проекта 
среди всех возможных комбинаций кандидатов для 
управления данным проектом в данных условиях реа-
лизации этого проекта. Для этого:
1. Знания, навыки, способности и профессиональ-
но-важные качества членов команды проекта должны 
максимально соответствовать всем работам команды 
проекта (реализовано в Project Team 1.1).
2. Компетенции членов команды, их индивидуаль-
ные стили профессиональной деятельности и личные 
качества должны обеспечивать максимально полез-
ный эффект для проекта при взаимодополнении и вза-
имодействии членов команды (реализовано в Project 
Team 1.1).
3. Распределение ответственности и назначение 
работ в команде проекта должно обеспечивать макси-
мально полезный эффект от использования знаний, 
навыков, способностей и профессионально-важных 
качеств членов команды для проекта (в Project Team 1.1 
функция оставлена пользователю, в следующую вер-
сию программного комплекса планируется включить 
такие рекомендации).
4. Тестирование кандидатов при подборе в команду 
проекта должно обеспечивать формирование целост-
ного представления о профессионально-важных каче-
ствах кандидата при минимизации времени на тести-
рование (реализовано в Project Team 1.1).
5. Тестирование кандидатов при подборе в команду 
проекта должно максимально исключать сознатель-
ную коррекцию кандидатом своего образа (в Project 
Team 1.1 используется текстовый тест, в следующей 
версии программного комплекса планируется исполь-
зовать проективные методики – тесты Люшера и Ро-
шарка).
Генерируемые системой рекомендации по управле-
нию командой определённого проекта должны обеспе-
чивать максимальное раскрытие и использование по-










вания в проекте выяв-
ленного потенциала ко-
манды (в Project Team 1.1 
реализовано частично):
1. При назначении 
работ для каждого члена 
команды на протяжении 
всего проекта уровень 
психофизической на-




2. Выбор методов 
контроля должен учи-
тывать волевые качества 
членов команды, уровень самоорганизации, специфи-
ку делегированных задач и ситуации в проекте, чтобы 
обеспечить оптимальный уровень активности членов 
команды при решении каждой их задачи в проекте.
3. При формировании системы мотивации членов 
команды должен оптимально использоваться моти-
вационный потенциал проекта. Мотивационное воз-
действие руководителя должно быть направлено на 
наиболее актуализированные потребности каждого 
из членов команды. Должен обеспечиваться целевой 
характер мотивации, поддерживающий баланс субъ-
ективной сложности заданий и силы мотивационного 
воздействия.
4. Выбор методов разработки и принятия решений 
должен учитывать специфику решаемых задач и ситу-
ации в проекте, распределение ролей в команде, стиль 
мышления, уровень самостоятельности и критично-
сти мышления каждого из членов команды. Также 
выбор методов разработки и принятия решений дол-
жен определять требования к средствам активизации 
творчества при работе команды проекта.
Приведенные требования к рекомендациям, фор-
мируемым системой поддержки принятия решений по 
управлению командой проекта, определены на основе 
анализа условий эффективности систем управления 
командами проектов [13]. Однако для реализации ди-
намической компоненты поддержки процесса управ-
ления командами проектов в условиях изменяющего-
ся окружения эти требования должны быть дополнены 
требованием прогнозного моделирования условий 
работы команды и процесса влияния применяемого 
управленческого воздействия на команду и проект 
в целом. Поэтому, при развитии продуктно-энвай-
ронментального подхода, в программном комплексе 
Project Team 2.0 входящие информационные потоки 
должны содержать информацию о текущем состоянии 
параметров среды, личности, деятельности и продукта 



































































Рис. 1. Информационные потоки в системе поддержки процесса управления 
командой проекта в условиях изменяющегося окружения
57
Информационно-управляющие системы
стояний каждого из этих параметров, направлении, 
скорости и потенциале их изменения на протяжении 
жизненного цикла проекта. Объектами влияния, для 
которых должен формировать рекомендации этот про-
граммный комплекс, станут: личный состав и струк-
тура команды проекта; распределение работ между 
членами команды проекта с учётом их функций и 
трудоёмкости работ; набор инструментов управления 
и развития команды, которые будет применять руко-
водитель на протяжении жизненного цикла проекта 
(рис. 1).
Возвращаясь к формированию требований к созда-
ваемой системе, следует также учесть, что поддержка 
планирования процесса управления командой проек-
та может быть разной:
a) выбрать за руководителя членов команды проек-
та и методы управления командой (этот метод лучше 
использовать, когда нет времени на принятие решений, 
но он ограничивает свободу выбора руководителя);
b) показать руководителю, как будет работать ко-
манда в каждом из вариантов выбора членов команды 
и методов управления командой, и дать ему сделать 
выбор самому (этот метод полезен и для обучения, и 
для быстрых решений, но даёт право руководителю на 
самостоятельную ошибку);
c) научить самого руководителя выбирать чле-
нов команды проекта и методы управления командой 
(этот метод лучше использовать, если есть время на 
обучение руководителя до проекта, но при недостатке 
времени на решение метод плохо применим).
Каждый из этих вариантов может быть стать осно-
вой компьютеризированной системы. На данном этапе 
программный комплекс Project Team 1.1 реализует 
только один из предложенных подходов – оценива-
ет преимущества и недостатки состава команды для 
проекта в каждом сочетании кандидатов в команду и 
сортирует предлагаемые руководителю варианты по 
степени приемлемости. Также программный комплекс 
Project Team 1.1 оценивает преимущества и недостат-
ки прогнозируемого стиля работы команды проекта 
для проекта при использовании каждого из методов 
и инструментов управления командой и также сорти-
рует предлагает руководителю отсортированный по 
степени приемлемости для проекта список методов и 
инструментов. Окончательное решение при использо-
вании программного комплекса Project Team 1.1 при-
нимает руководитель проекта, зная прогноз событий 
при этом выборе и оставляя за собой право на ошибку. 
Впоследствии, при развитии компьютеризированной 
системы, в неё предполагается включить все три ре-
жима поддержки планирования процесса управления 
командой проекта, и руководитель проекта сможет 
выбрать режим использования рекомендаций в зави-
симости от своего запаса времени на обучение и при-
нятие решения.
Выводы
Разрабатываемая система поддержки принятия ре-
шений по управлению командой проекта может стать 
не только средством повышения качества управленче-
ских решений руководителя проекта, но и средством 
прогнозирования рисков, связанных с работой коман-
ды. Кроме того, при интеграции системы поддержки 
принятия решений по управлению командой проекта 
с системами управления временем, стоимостью, каче-
ством, поставками и коммуникациями в проекте мо-
жет быть получен синергетический эффект, который 
будет обеспечивать большую прогнозируемость про-
цесса управления проектом для руководителя.
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